

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園エゾシカフェンス増設工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 樽ヶ橋遊園 エゾシカフェンス増設
仮設柵取付工事 一式、本体工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,427,600 円
(変更後)

変更の理由 本体工事において、シカの習性を考慮し再度フェンスの形状を検討した結果、シカが通り抜けできるものへと変更する必要が生じたため、片開き門扉を2箇所設置した。それに伴い、基礎工事費及び設置取付費用を増工した。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。