

変更契約締結結果表

工 事 名	特環公共下水道長橋地内管渠築造(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 長橋 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=52.40m 管布設工(◎150mm・VU管) L=51.35m 小口径マンホール(300型) 3箇所 機械設備及び電気設備撤去工 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,470,200 円
変更の理由	現地再調査の結果、ガス管及び下水道管の交差する箇所について、離隔がとれなくガス管、水道管に支障を来す恐れがあることから、下水道管の布設位置を変更し、1.8mの延長減となった。 また、既設ポンプ槽の機械設備撤去時と切換え時に清掃及び消毒を行う必要があったため、管路清掃工を増工した。