

# 変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水路護岸補修工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=32.0m  
排水路工(ストパネ工法) 32.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし  
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし  
(変更後)

契約金額 5,295,400 円  
(変更後)

変更の理由 着手前調査により、鋼矢板が湾曲していることが判明した。そのため、被覆コンクリート厚を減工とした。  
工事施工範囲内において、排水路に隣接する農地からの流入があり仮返し等が出来ないことから、φ50mmのポンプを追加増工とし、隣接農地からの流入水と排水路内の排水を対応することとした。  
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。