

変更契約締結結果表

工 事 名	中条地内消火栓設置工事
工 事 場 所	胎内市 中条 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口形 打倒式 副弁付) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 ϕ 75mmHPPE L=55.0m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,489,200 円
変更の理由	試掘調査の結果、消火栓布設延長L=60.0mからL=55.0mに短く施工できるため、直管、継手の数量及び配管土工の数量を減工した。