

変更契約締結結果表

工 事 名	苔実地内道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=30.0m 排水フリューム(1200×1200) L=30.0m

契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	6,738,600 円
---------------	-------------

変更の理由	掘削土砂及び河川内のごみ等を各処分場で処理したため、処分費を増工とした。 上記理由等により、契約金額を増額変更とした。
-------	--