

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道柴橋・塩津・高橋線道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 高橋 地内

種 別 さく井

工事の概要  
(変更後) さく井工  
さく井深度 H=50.0m(地質変更)、地上式ポンプ室 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番69号  
旭電工株式会社 胎内営業所  
所長 齊藤 俊

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成29年10月20日 から 平成30年3月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成30年3月28日

契約金額  
(変更後) 8,068,680 円

変更の理由 さく井完了による地質の変更と、地下水が自噴し埋設型ポンプ室の施工ができない状態となったため、地上式ポンプ室に変更とした  
また変更に伴い、受注生産資材調達に時間を要することから工事日数を40日間延長した。