

変更契約締結結果表

工 事 名	市道クラレ線消雪配管打替工事	
工 事 場 所	胎内市 本郷町、協和町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=495.1m 消雪パイプ(プレキャスト散水部)100A L=38.5m、80A L=112.1m、65A L=342.9m、 消雪パイプ(プレキャスト送水部)100A L= 1.6m	
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	45,812,800	円
変更の理由	事業の推進を図るため、消雪パイプ散水部65AをL=12.5m増工とした。 また、散水管と既設舗装の段差処理のため舗装工を増工とした。 以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。	