

# 変更契約締結結果表

工事名 伊勢堀川排水路護岸補修工事

工事場所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=36.0m  
水路工(ストパネ工法) 36.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和3年10月8日 から 令和4年1月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和4年1月28日

契約金額  
(変更後) 5,047,900 円

変更の理由 事業効果早期発現を図るため、施工延長を32.0mから36.0mに、4m増工とした。  
また、降雨時における排水路の水位上昇により、締切を越水して作業エリアが浸水、現場作業が困難となり工期内完了が困難であるため、工事日数を75日間から113日間に、竣工期限を令和3年12月21日から令和4年1月28日に変更とした。