

変更契約締結結果表

工 事 名 クラレ新潟事業所給水管取出工事

工 事 場 所 胎内市 協和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 給水管布設工 φ100mmHPPE L=35.1m

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号
東亜住設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年11月22日 から 令和7年3月25日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年3月25日

契 約 金 額 4,436,300 円
(変更後)

変更の理由

- 1 試掘の結果、当初不断水分岐バルブ設置箇所にて道路構造物が支障となり、バルブボックスの設置が困難なため、バルブボックスの材料費及び労務費を減工した。
 - 2 寒波に伴う道路開削抑制と水道凍結防止に伴う工程調整により、竣工期限を令和7年3月25日とした。
- 以上の理由により請負金額の減額変更及び工期延長とした。