

# 変更契約締結結果表

工 事 名	ついで保育園遊戯室空調改修工事
工 事 場 所	胎内市 築地 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	室外機 25馬力×1台、室内機 5馬力×5台 1.空調機器工事、2.配管工事、3.撤去工事、4.都市ガス設備工事、5.建築 工事、6.電気工事、7.衛生設備工事
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	11,990,000 円
変更の理由	天井裏断熱材について当初再利用の計画としていたが、ネズミの糞で汚れ がひどく再利用が難しいことから取替費用を増工した。 既設ドレン管及び既設電気配線の再利用に伴う数量減や、埋設配管の施 工において地山の状況が良く矢板の設置が不要となったことから減工した。