

変更契約締結結果表

| | |
|----------------|--|
| 工 事 名 | 下荒沢地内用排水路法面復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 下荒沢 地内 |
| 種 別 | 土木一式工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 下荒沢地内用排水路法面復旧工事 水路復旧工(BF300) 107.1m フトン管工(H500×W1200・3段) 66.0m |

| | |
|--------|------------------------------------|
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 |
|--------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|------|
| 工 期 等 | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限 (変更後) | 変更なし |

| | |
|---------------|-------------|
| 契約金額 (変更後) | 6,514,200 円 |
|---------------|-------------|

| | |
|-------|---|
| 変更の理由 | 不足土について、市が保有する土砂が現地土質と同等程度であり、これを活用することで資材費が安価になることから変更とした。 水路工について、崩土撤去後、法面下農道に接する水路も損傷が大きいことが判明し、機能回復を図る必要があることから水路(BF300)L=22.0mを増工とした。 |
|-------|---|