

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道白鳥線側溝改良工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 施工延長L=40.0m  
浸透槽工 77.4m<sup>3</sup>(L40.0×W2.0×H0.9675)  
側溝清掃 L=240m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地  
延本建設株式会社  
代表取締役社長 田村 和美

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 13,218,120 円  
(変更後)

変更の理由 当初設計で現場発生土を埋戻し材として流用する計画であったが、実施に当たり、現場発生土の一部が良質ではなく、埋戻し材に適さないと判断したため埋戻し工を減工し、下層路盤の厚さを変更した。