

変更契約締結結果表

| | | |
|------------------|---|---|
| 工 事 名 | 市道東本町・北本町・本郷町線消雪配管打替工事 | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 本郷町 地内 | |
| 種 別 | 土木一式工事 | |
| 工事の概要 (変更後) | 施工延長 L=195.8m 消雪パイプ(プレキャスト)100A L=27.5m 消雪パイプ(プレキャスト) 80A L=69.1m 消雪パイプ(プレキャスト)65A L=99.2m | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 | |
| 工 期 等 | | |
| (1)工事期間 (変更後) | 変更なし | |
| (2)着手期限 | 変更なし | |
| (3)完成期限 (変更後) | 変更なし | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 18,372,200 | 円 |
| 変更の理由 | 当初の舗装本復旧幅ではすり付けが困難であったため、復旧幅を調整し、表層工を増工とした。 当初、車両通行止めにして作業を行う予定であったが、交通量が多く、通行止めすることで地域の生活に支障をきたすため、交通誘導員を増員して片側交互通行で作業を行った。 | |