

# 変更契約締結結果表

工 事 名	サンセット中条温泉供給管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	温泉供給管布設替工事 温泉供給管 HTVP φ75mm L=484m 管路雑木伐採 2,500㎡ 薬品注入器取替
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年10月19日 から 平成31年2月28日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年2月28日
契 約 金 額 (変更後)	14,792,760 円
変更の理由	温泉供給管管路上の雑木伐採について現場にて伐採・抜根が少なくなるように管路を修正しながら施工を行い工事数量を減らしたため減工した。 温泉供給管にスケールが付着し管路を塞ぐ事を防ぐための薬品注入器が想定以上に傷んでおり交換する必要がある事から増工した。 また増額変更に伴い工事日数を43日間延長した。