

変更契約締結結果表

工 事 名	市道中条・胎内線側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 西栄町 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=79.3m U型側溝(300A) L=12.0m 自由勾配側溝(300×400) L=66.0m 集水柵 500*1000*600 1基 区画線工(外側線) L=59.2m		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	4,175,280	円	
変更の理由	既設舗装厚が設計値以上であったことから、舗装版撤去工と現状復旧に要する舗装工を増工した。		