

変更契約締結結果表

工 事 名	小長谷住宅解体工事
工 事 場 所	胎内市 小長谷 地内
種 別	解体工事
工事の概要 (変更後)	解体面積 132㎡ 直接仮設工事一式 解体工事一式 産業廃棄物運搬一式 産業廃棄物処理一式
契約の相手方	新潟県胎内市東牧726番地28 株式会社 カエツ工業
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,912,700 円
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・建物の基礎について、想定以上に根入れが深く、大幅にコンクリートがらの処分数量が増加した。・建物の雨漏りの影響で畳等の繊維くずが水分を多く含んでいたため、混合廃棄物として処分。それに伴い、混合の処分数量が増加した。 これにより処理及び運搬において増工とした。