

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道彦五郎線側溝新設改良工事	
工 事 場 所	胎内市 北本町 地内	
種 別	土木一式	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=164.5m U型側溝(300A) L=235.4m 横断用U型側溝 L=26.0m 自由勾配側溝(300×400) L=27.6m 遠心ボックスカルバート(Φ300×2400) L=5.8m	
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	15,030,360	円
変更の理由	現地掘削の結果、側溝布設箇所に埋設構造物があることが判明したため、側溝法線の変更に伴い、集水柵設置工と標識移設工を増工した。	