

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内昆虫の家衛生設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 胎内昆虫の家衛生設備改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年1月22日 から 令和3年5月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年5月31日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 新型コロナウイルスの影響により、設備機器や製品の需要が拡大し、一部機器(小便器用フラッシュバルブ及び手洗い器用自動水栓)において、供給不足により納期が遅れるため。