

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館ライブ配信設備設置工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 産業文化会館ライブ配信設備設置工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所
所長 緒形 利幸

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年1月22日 から 令和3年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 新型コロナウイルスの影響により、リモートワークや巣ごもり傾向の中、IT関連製品の需要が拡大し、一部部品(パソコン)において、供給不足により納期が遅れるため。