

変更契約締結結果表

工 事 名	クアハウスたいない蒸気ボイラー改修工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	蒸気ボイラー設備改修 多管式貫流蒸気ボイラー 53,900kcal/h 1台 ボイラー付属品一式		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,636,280	円	
変更の理由	蒸気ボイラーの排気筒の接続について検討し、SUS継手を追加することにより既存排気筒の撤去及び新設排気筒の長さを短くしたため。		