

変更契約締結結果表

工 事 名 羽黒地内用排水路側溝新設工事

工 事 場 所 胎内市 羽黒 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=142.50m
U型溝据付工(BFB500型) 119.7m
底版コンクリート 0.7m³

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間 令和4年10月24日 から 令和5年3月7日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和5年3月7日
(変更後)

契約金額 4,926,900 円
(変更後)

変更の理由 不足土を購入で計画していたが、転用土を利用することとし、減工とした。
蓋版工について隣接土地への乗入について再協議した結果、蓋版工を20枚から23枚に増工とした。
利用されていないガス管の切離を増工とした。
合わせて、交通誘導員8人を増工とした。