

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設空調熱源システム設置工事 電気設備
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	空調熱源ヒートポンプチラーユニット(6連結)2台設置に伴う電気設備工事 ・動力設備・高圧受変電設備・構内配線電路
契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所 所長 緒形 利幸
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	33,505,920 円
変更の理由	電力会社との打合せの結果、安全性の向上のため高圧分岐・配電盤の仕様を変更するため増工した。 契約電力をこえて電気を使用することを防ぐためデマンド監視装置を設置する必要があるため増工した。 省エネの能力向上のため冷却水等のポンプ制御システムについて既存システムのプログラム変更等改修作業が必要となるため増工した。