

変更契約締結結果表

工 事 名 猫山配水池送水、配水管更新に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 胎内市 羽黒 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm) 635.0m²
不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm) 635.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,916,000 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、舗装版破碎及び表層工を増工した。
以上の理由により請負金額の増額変更とした。