

# 変更契約締結結果表

工 事 名	ふたば保育園園庭改修工事
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	雨水排水設備工 暗渠排水管 網状管 φ100mm L=150.0m、VU φ100mm L=2.0m、仮設工 プラ敷 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	2,359,500 円
変更の理由	工事車両の乗入れにより園庭表層が荒れることを防ぐため、仮設材(プラ敷)を増工した。