

変更契約締結結果表

工 事 名 ロイヤル胎内パークホテル屋根改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 西側塔屋・庇修繕工事 1式
東側塔屋・屋根修繕工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社
代表取締役 緒形 徳栄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成30年11月5日 から 平成31年1月18日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成31年1月18日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 高所の外部足場であることを考慮し、風・降雪等の気象条件の悪化等による転倒を防ぎ、より安全性を高めるため西側塔屋の足場を広く組むため増工した。
東側塔屋の既存外壁について、現場の安全性及び作業効率を考慮し、新設外壁を上から施工するカバー工法に変更したため、既存外壁撤去費用が不要となるため減工した。
また、降雪等の天候不順により工事に遅れが生じたため工事日数を15日間延長した。