

変更契約締結結果表

工 事 名 荒井浜地内 防火水槽新設工事

工 事 場 所 胎内市 荒井浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 防火水槽設置(耐震性40m³級)1基

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,698,600 円
(変更後)

変更の理由

地区と協議の結果、防火水槽設置場所を道路敷地から地区が管理する土地へ変更とした。それに伴い、土砂掘削についてオープンカット工法が可能となることから、土留・仮締切工を減工とした。

また、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。

以上の理由により、請負金額の減額変更とした。