

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道宮久外郭線他舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=366.7m  
表層 ⑤ t=50mm 1670m<sup>2</sup>  
表層(路肩部)⑤ t=40mm 77m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年12月2日 から 令和5年5月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年5月31日

契 約 金 額 12,585,100 円  
(変更後)

変更の理由 路肩法面の既設舗装の一部が破損していたため、路肩法面部の表層を増工とした。  
上記理由等により、増額変更とした。