

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・星の宮・関沢線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 長橋 地内他

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=618.75m  
表層工 ⑤ t=50mm 4350m<sup>2</sup>  
⑨ t=50mm 42m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年12月2日 から 令和5年4月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年4月28日

契約金額 24,570,700 円  
(変更後)

変更の理由

- ・アスファルト殻の処分量を実施により変更。また、本線取付の一部において打換え工(42m<sup>2</sup>)を実施した。  
上記理由等により、増額変更とした。
- ・工期延長請求(降雪により施工が困難であり、工期内での工事完了ができないため)により、工事日数を120日間から148日間に、竣工期限を令和5年3月31日から令和5年4月28日に変更した。