

変更契約締結結果表

工 事 名	築地地内消火栓設置工事
工 事 場 所	胎内市 築地 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	消火栓布設工 φ75mmHPPE L=1.7m
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社 代表取締役 板倉 茂
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	1,352,160 円
変更の理由	消火栓配管延長がL=3.0mからL=1.7mに短く施工できるため、消火栓布設工を減工とした。