

変更契約締結結果表

工 事 名 市道下高田2号線道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 下高田 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=48.0m
家屋調査 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,877,520 円
(変更後)

変更の理由

- ・地元関係者の協議の結果、さく井機械の掘削振動によって付近の家屋に支障を及ぼすことが考えられるため、家屋調査を増工した。
- ・道路使用に伴い警察署と協議した結果、道路規制の安全を確保するため、交通誘導警備員を増工した。