

変更契約締結結果表

工 事 名	林道坂井宮久線災害復旧工事				
工 事 場 所	胎内市 坂井 地内ほか				
種 別	土木一式工事				
工事の概要 (変更後)	土工	掘削工	盛土工	路盤工 残土処理工	1式
	舗装工	アスファルト舗装工			1式
	擁壁工	プレキャスト擁壁工			1式
	特殊盛土工	補強土壁工			1式

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 22,420,200 円
(変更後)

変更の理由 残土の搬出先を当初設計の胎内市関沢地内(L=12.4~12.6km)から胎内市
鼓岡地内(L=2.5~2.9km)へ変更した。
上記により、請負金額を減額変更とした。