

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館舞台機構改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 舞台機構改修工事 一式

契約の相手方 東京都台東区花川戸二丁目11番2号
森平舞台機構株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年2月18日 から 令和4年12月14日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年12月14日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 舞台機構改修工事の緞帳の修繕を行う際に、現在実施中の工事(特定天井改修工事等)の棚足場が干渉するため、令和4年12月14日まで工期の延長を行う。