

変更契約締結結果表

工 事 名 林道坂井宮久線災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内ほか

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 土工 掘削工 盛土工 路盤工 残土処理工 1式
舗装工 アスファルト舗装工 1式
擁壁工 プレキャスト擁壁工 1式
特殊盛土工 補強土壁工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年1月20日 から 令和5年12月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年12月15日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 林道施設災害復旧事業(4年災)の繰越承認申請が承認されたことにより、
竣工期限を令和5年12月15日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。