

変更契約締結結果表

工 事 名 林道持倉夏井線災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 持倉 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 特殊盛土工 1式
補強土壁工 1式
排水施設工 1式
U型側溝工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 24,915,000 円
(変更後)

変更の理由 残土の搬出先を当初設計の胎内市関沢地内(L=12.8~14.2km)から胎内市鼓岡地内(L=4.6~6.2km)へ変更した。上記により、請負金額の減額変更とした。