

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川体育館解体工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) 黒川体育館解体工事
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2F建て 1415.52㎡

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 69,953,400 円
(変更後)

変更の理由

- ・直接仮設工事: 仮囲い、ゲート、外部足場、養生シート等を状況に合わせて変更した。
- ・解体材運搬、処分費: 産業廃棄物について、実績に合わせて数量を変更した。
- ・土工事: 跡地の地盤を固めるため、真砂土、砂利の数量を変更した。
- ・アスファルト舗装復旧工事: 一部が陥没しているため、復旧を行う計画に変更した。
- ・側溝復旧工事: 建屋脇の側溝がプールの排水を兼用しているため、復旧する計画に変更した。
- ・渡り廊下解体工事: 老朽化により危険なため、解体を含めた計画に変更した。