

変更契約締結結果表

工 事 名 奥胎内ヒュッテ給湯設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 下荒沢 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 真空式温水ヒーター入替 1台
機器費 1式、取替費 1式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 23,040,600 円
(変更後)

変更の理由

- ・ボイラー吊上用のクレーン搬入にあたり、沿道の樹木が張り出しておりクレーンの通行に支障となることから、道路障害木撤去を追加増工とした。
- ・煙道工事において当初既設品を再利用予定だったが、パッキンにアスベスト含有の疑いがあることから、既設煙道を減工し、新規煙道を追加・増工とした。
- ・現地再調査により、各配管類の使用数量が当初想定と変わることから、配管類に係る数量を変更とした。

上記理由等により請負金額の増額変更とした。