

変更契約締結結果表

工 事 名	星の宮町地内配水管布設替(その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 星の宮 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ100mmHPPE) L=145.8m 配水管架設工(φ100mmSUS鋼管) L=7.2m 配水管布設工(φ75mmHPPE) L=8.7m 排泥管布設工(φ50mmHPPE) L=4.8m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=27.0m 6軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=8.3m 給水管布設工(φ16mmHIVP) L=0.4m 仮設配水管布設工(φ75mmREPCS)L=14.7m		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年6月9日	から	平成29年12月10日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年12月10日		
契約金額 (変更後)	12,823,920	円	
変更の理由	水管橋設置工事で、ガス管試掘調査の結果、ガス架設管を橋下流側から橋上流側に架設することから、当初予定のルートが布設困難となり、ガス中圧管、低圧管、水道管の離隔等を考慮し、水管橋を当初製作寸法のL=12.0mからL=7.2mに変更することかによりガス配管に干渉せず架設可能な配管(水管橋)に変更したため。		