

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道新栄町・駅前線他消雪配管打換工事

工 事 場 所 胎内市 新栄町 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=266.4m  
既設散水管撤去 L=266.4m 新設散水管 φ 125mm L=231.9m φ 65mm  
L=34.5m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地  
延本建設株式会社  
代表取締役社長 田村 和美

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 16,495,920 円  
(変更後)

変更の理由 既設配管撤去に伴い舗装を取り除いた結果、想定幅よりW=50mm大きかったことから構造物撤去工の増工及びコンクリート打設幅を変更とした。  
また、送水管取付部から既設管接続部までのL=34.5mは、当初の想定がφ125mmだったが現況はφ65mmだったため、新設する配管径をφ65mmに変更し、隣接工事の3件と工程調整を行い、交通誘導警備員の配置人数を3人配置に増工とした。  
以上の理由によるため。