

変更契約締結結果表

工 事 名	市道築地・下高田・山王線道路融雪施設(配管)工事	
工 事 場 所	胎内市 下高田 地内	
種 別	土木一式	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=230.6m 散水管 φ 75mm L=49.5m φ 65mm L=177.5m 送水管 φ 125mm L=3.6m(5.2m)	
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店 代表取締役 小野 和英	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	7,245,720	円
変更の理由	地元関係者との協議より、交差点部の雪を効率的に融雪することにより冬季交通の安全性の確保を行うため、散水管 φ 65mmを4.0m増工したため。	