

# 変更契約締結結果表

工 事 名	西本町地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ 150mmHPPE) L=68.0m 排泥管布設工(φ 50mmHPPE) L= 4.6m 排泥管布設工(φ 50mmHIVP) L= 8.5m 給水管布設工(φ 20mmPEP) L= 2.9m 1軒 給水管布設工(φ 20mmHIVP) L= 1.2m 仮設給水管布設工(φ 20mmHIVP) L=26.5m 1軒
契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,991,840 円
変更の理由	配水管敷設工事について、当初予定は丸虎佐藤建材前からJR線路手前まで本管を布設する予定であったが、今後予定の工事への影響を考慮し終点側の延長を予定より7.0m手前で完了することに伴い配水管布設工を減工したため。