

変更契約締結結果表

工 事 名	きのと観光物産館整備工事
工 事 場 所	胎内市 乙 地内
種 別	建築一式
工事の概要 (変更後)	仮設工事 1.0式 解体撤去工事 1.0式 曳家工事 1.0式 木工事 1.0式 内外装工事 1.0式 塗装工事 1.0式 雑工事 1.0式 床工事 1.0式(増工)
契約の相手方	新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設 代表取締役 井上 喜美男
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,716,360 円
変更の理由	実施にあたり、売店コーナー床下地の一部に損傷の激しかった部分があったため。