

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口通り線(仮称)舗装工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 ほ装

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=281.25m
上層路盤工(M-40 t=150mm) 1,050m²
表層工(⑤ t=50mm) 2,490m²
区画線工 一式

契約の相手方 新潟県新発田市豊町2丁目6番28号
株式会社 水倉組 新発田営業所
所長 石井 良衛

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 11,294,640 円
(変更後)

変更の理由 ①施工済みの上層路盤が一般車両等の通行により不陸していたため不陸
修正工を増工したため。
②道路新設工事に伴う補償工事の舗装本復旧を本工事で追加したため表
層工を増工したため。
③当初、交通誘導員を交通量の多い市道表町・西本町線(中条中央病院
前)の取付部のみで計上していたが、警察と協議した結果、施工路線の一
部が生活道路として利用されているため、全ての施工区間で交通誘導員を
配置することとなった。このため、交通誘導員の計上日数を見直し、交通誘
導員を増員したため。