

# 変更契約締結結果表

工 事 名	船戸地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 船戸 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ75mmHPPE) L=85.9m、配水管布設工(φ75mmHIVP) L=0.4m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=2.4m 1軒、給水管布設工(φ20mmHIVP) L=2.2m
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社 代表取締役 板倉 茂
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,285,360 円
変更の理由	新設管布設ラインには、地下埋設物ガス管や横断側溝があり、構造物を下越しするための継手材料φ75を計上していたが、試掘調査した結果、下越ししなくても布設することが出来た為、継手材料の使用が減ったため。