

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道新栄町・駅前線側溝新設改良工事
工 事 場 所	胎内市 新栄町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=307.7m 排水構造物工 自由勾配側溝300×600 L=307.7m、舗装工 144.0㎡ 区画線工(外側線) L=307.7m
契約の相手方	新潟県胎内市新栄町1番8号 延本建設株式会社 代表取締役社長 田村 和美
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	16,151,400 円
変更の理由	地先との協議により、間詰工を増工したため。