

変更契約締結結果表

工 事 名	東本町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	施行延長 L=213.2m 表層工⑦密粒度AS(新20FH)改質1型 t=5cm 551㎡、表層工⑤密粒度AS (新20FH)t=5 cm 54㎡、不陸整正工 605㎡、安全施設工 区画線設置 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市西条196番地 株式会社 西奈美組 代表取締役 西奈美 公平
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,435,480 円
変更の理由	舗装工事で交通規制を片側交互通行から車両通行止めに変更したことにより、安全費が減工となった。また、現場精査(起工測量)の結果舗装面積11.3㎡減工となったため。