

変更契約締結結果表

工 事 名	野中地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 野中 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	施行延長 L=185.8m 表層工⑦密粒度AS(新20FH)改質I型 t=5cm 1,292m ² 、表層工⑤密粒度AS(新20FH)t=5cm 76m ² 、不陸整正工 1,368m ² 、安全施設工 区画線設置 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社 代表取締役 浮須 猛
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,586,000 円
変更の理由	現場精査(起工測量)の結果、舗装面積⑦A=81m ² ⑤A=4m ² 減工となり、また工事が早期に完了したことにより安全費が減工となったため。