

変更契約締結結果表

工 事 名 船戸地内消火栓設置工事

工 事 場 所 胎内市 船戸 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 消火栓設置工
硬質塩化ビニル管 (HIVP) φ 75mm L=9.05m

契約の相手方 新潟県胎内市桃崎浜288番地1
株式会社 桃崎設備
代表取締役 菅 昭弘

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 1,478,520 円
(変更後)

変更の理由 船戸地区の要望で、消火栓設置個所を変更していただきたいとの申し出があった為、配管延長L=4.0mから9.05mに変更し設置した。また表層工M-40から転用土に変更したため。