

変更契約締結結果表

工 事 名 市道荒井浜2号線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 荒井浜 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=100.0m
U型側溝(300A) L=100.0m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 4,087,800 円
(変更後)

変更の理由 U型側溝施工箇所施工の支障となる簡易水道管が埋設されていることが判明したことから、簡易水道管の切り回しを増工したため。