

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西中央通り線防護柵設置工事

工 事 場 所 胎内市 加賀新 地内ほか

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=187.8m
防護柵設置(ガードパイプ) L=157.2m

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,953,880 円
(変更後)

変更の理由 工事の進捗が早く、交通規制期間が少なく済んだため、仮設工(交通誘導警備員)を5人減工としたため。