

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・若松町線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内ほか
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=88.3m 排水構造物工(自由勾配側溝)300*300 L=17m、 300*400 L=53m、300*500 L=26m、300*600 L=2m、遠心ボックスカルバート φ 300 L=4.8m、防護柵工転落防止柵L=34.5m、舗装工 歩道:⑮開粒度As 135㎡ 車道:⑦密粒度As 59㎡
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,780,400 円
変更の理由	警察からの指示により交通規制標識の設置と、掘削の際に下水道公共柵が 支障となったため、公共柵移設1箇所を増工を行ったため。